


MPI

MPI (Marstrand Planning Intelligence) är till för att planera resurser och projekt, antingen integrerat med varandra eller fristående.

Resursplanering

MPI gör det möjligt för resursägare/sektionschefer att optimera sin resursplanering och schemaläggning genom att få en översikt av tillgängligheten samtidigt som du planerar, allt i realtid. Våra kunder använder MPI för att öka lönsamheten och beläggningen och för att få full inblick i vad medarbetarna arbetar med.



Upptäck personer med tillgänglig tid

Du kan omedelbart se vem som är tillgänglig och vem som är överbokad eftersom MPI, i ett enda Gantt-schema, ger en fullständig överblick över de projekt som personer har tilldelats att arbeta med. Beroende på önskad planeringsnivå har du i realtid inblick i resurstillgänglighet per dag, vecka och månad.

Obelagda konsulter

Minst lika viktigt är att hitta konsulter som inte är fullt belagda och se hur beläggningen ser ut framåt. Kanske kan de enkelt planeras in i projekt om samtliga sektionschefer, oavsett avdelning eller kontor enkelt kan söka fram personer på kompetens.

Projektplanering

MPI gör det möjligt för projektledare att planera, leda, följa upp projekten och allokera personer till projekt och uppgifter utifrån deras tillgänglighet och kompetens. Våra kunder använder MPI för förbättrad planering, faktureringsgrad och lönsamhet.

Work breakdown - struktur på alla projektplaner

Ni får en fullständig översikt över projekten samt en komplett work breakdown-struktur. Det grafiska användargränssnittet i projektledarvyn gör det enkelt för dig att ändra arbetsfördelningen och schemaläggningen genom en "drag och släpp" allokering